

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

POA DGDF

SEGUNDO SEMESTRE 2020



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

DESARROLLO FRONTERIZO

DIVISION DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Santo Domingo, D. N.
Enero, 2021



Tabla de Contenido

INTRODUCCION.....	1
COMUNIDADES BENEFICIADAS.....	4
SEGUIMIENTO POA.....	9
Eje 1 , Apoyo a la producción sostenible e infraestructura (Infraestructura).....	10
Eje 1 , Apoyo a la producción sostenible e infraestructura (Producción Agroforestal)....	12
Eje 2 . Desarrollo de capacidades y bienestar social.....	14
Eje 3 . Fortalecimiento Institucional.....	16
INDICADORES.....	18
RESULTADOS SISTEMAS DE GESTIÓN.....	20
NOBACI.....	20
SISMAP.....	20
SISTICge.....	21
DIGEIG (Ley 200-04 de Portal de Transparencia).....	21
Transparencia Gubernamental.....	21
Índice de Gestión Presupuestaria (IGP).....	22
SISCOMPRAS.....	22
GALERIA DE IMAGENES.....	23

INTRODUCCION

El presente informe muestra el avance en las metas del Plan Operativo Anual de la DGDF al segundo semestre del 2020. Haciendo un resumen de los trabajos realizados durante el periodo Enero – Diciembre e indicando las comunidades beneficiadas en el mismo.

Adicionalmente, se muestra el nivel alcanzado en los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP) gestionado por el Ministerio de la Presidencia.

La base para realizar el informe de ejecución son los informes provinciales y departamentales remitidos a la División de Planes, Programas y Proyectos. En tanto que la puntuación de los indicadores se obtiene a partir de los reportes de los distintos sistemas disponibles en las páginas web de los organismos competentes o remitidos directamente al área o a través de los responsables a nivel institucional.

En este informe detallaremos los avances en las metas correspondientes a los Ejes del Plan Estratégico DGDF 2018-2021:

- Eje Estratégico 1: Apoyo a la producción sostenible e infraestructura
- Eje Estratégico 2: Desarrollo de Capacidades y Bienestar Social
- Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO
Resumen Trabajos Realizados Enero - Diciembre 2020

Programa/Actividad	Cant.	U/M
Programa de Infraestructura		
Compactación de Terreno	200	Mts2
Limpieza de Solar	8	Solares
Nivelación de Terreno	2	Solares
Picada de Material	11.1	Horas
Transporte de Material	3,538	Mts3
Programa de Infraestructura Vial		
Acondicionamiento de Calles, Caminos y Carreteras	191	Kms
Limpieza de Calles, Caminos y Carreteras	24	Kms
Rehabilitación de Calles	54	Kms
Rehabilitación de Caminos	65	Kms
Rehabilitación de Carretera	25	Kms
Reparación Badén	415	Mts3
Tapada de Hoyo	10.5	Horas
Programa de Producción Agroforestal y Pecuaria		
Acondicionamiento de Terreno	607	Tareas
Donación de Plantas	100,097	Plantas
Jornada de Reforestación	2	Jornadas
Operativo de Siembra	3	Operativos
Rescate y Relanzamiento Proyecto Piscícola Guanito	1	Proyecto
Transporte de Material Orgánico	447	Mts3
Servicios a la Comunidad		
Acondicionamiento de Mercado Binacional	6	Horas
Acondicionamiento Parqueo La Playita, San Fernando	2.2	Horas
Bote de Basura	132	Viajes
Limpieza de Playa	1.6	Horas
Limpieza de Vertedero	23	Horas
Operativo de Limpieza post Tormenta	35	Viajes
Retiro de Escombros	97	Mts3
Servicios Varios	1	Servicio
Programa de Obras Hidráulicas		
Construcción de Berma de Canal	0.25	Kms
Construcción de Drenaje	15.5	Kms
Construcción de Reservorio	1	Reservorio
Construcción de Lagunas	2	Lagunas
Limpieza de Berma de Canal	13	Kms
Limpieza de Canal	14	Kms
Limpieza de Drenaje	4.75	Kms
Rehabilitación de Canal	1	Kms

Rehabilitación de Caño Los Coquitos	0.1	Kms
Reparación de Caño Yuti	64	Horas
Reparación de Muro de Laguna de Saladillo	20	Horas
Programa de Arte y Cultura		
Talleres de Artesanías	2	Talleres
Talleres de Elaboración de Instrumentos Musicales	2	Talleres
Programa de Salud		
Operativo Quirúrgico	1	Operativo
Programa de Formación de Jóvenes		
Becas Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola	28	Becados

COMUNIDADES BENEFICIADAS

DIRECCION GENERAL DE DESARRO FRONTERIZO*Comunidades Beneficiadas Año 2020*

Programa/Actividad	No. de Comunidades
Programa de Infraestructura	
Limpieza de Solares	
Cana Chapetón (Montecristi)	1
Nivelación de Terreno	
San Fernando, Villa Vásquez (Montecristi)	2
Transporte de Material	
(Bahoruco) Buenos Aires	1
(Dajabón) Hipolito Billini, Sabana Larga, Partido, El Pino	4
(Pedernales) Campo Aviación, Barrio Los Altagracianos, Barrio Nicolás Feliz, Barrio Los Guayacanes, Barrio Las Flores, Los Cayucos, Calle 27 Febrero, C/Duarte, C/Mella, Campo de Aviación, Los Coquitos, Cabo Rojo, Aceitillar, Las Mercedes, Ávila, B/José Fco. P.G.	16
(Independencia) Jimaní, Villa Solidaridad, Limón (Jimaní)	3
(Montecristi) Judea Nueva, Los Conucos, Palo Verde	3
(Santiago Rodríguez) La Tarana, La Joya, Los Ingenitos, Los Bambúes, Los Tomines, Cambelén, El Romerillo, Villa Los Almácigos, Arroyo Blanco al Medio, Arroyo Blanco Abajo, Amacey Picao	11
Programa de Infraestructura Vial	
Acondicionamiento de Calles, Caminos y Carreteras	
(Bahoruco) Buenos Aires	1
(Dajabón) Capotillo, Santiago de la Cruz (Loma de Cabrera), Dajabón, Comunidad Jardín del Edén, Barrio Amante de Paz, Sector Los Veteranos (La Vigía), La Olla, El Tanque, El Cajuil, Palo Colorado, Monte Higo, Los Caños (Loma de Cabrera), Los Miches (Dajabón), Las Palmas	14
(Elias Piña) Rio Limpio (P. Santana), Rabinzal (Restauración)	2
(Independencia) Poster Rio, Guayabal, La Descubierta	3
(Montecristi) Barrio Los Maestros, Barrio Los Ángeles, La Horca (Las Matas de Santa Cruz), Cabeza de Toro (Guayubín), Playa Popa, La Vereda, Loma Atravesada, La Finca, La Salina, Marigot (Km 9), Res. Brisas del Mar (Manzanillo), Mangle Yagua, Mangruno, Playa Costa Verde, El Manantial, Batey Juliana, Batey Jaramillo, Batey Higuero, Palo Verde Sur, Villa Vásquez, Las Colinas, Los Maestros, Las Peñas, Guatapanal	24
(Pedernales) Ávila, Aguas Negras, Los Corrales, Juancho, Sitio Quemao, Sitio Nuevo (Las Mercedes), Los Cayucos, Cabo Rojo, Pedernales, Oviedo	10
Limpieza de Calles, Caminos y Carreteras	
(Montecristi) Judea, La Anastacia	2
(Pedernales) Mencía, La Altagracia, Los Arroyos	3
Rehabilitación de Calles	
(Bahoruco) Villa Jaragua, Las Clavellinas, Los Ríos, Neyba, Galván	5
(Independencia) Poster Rio	1

(Montecristi) Barrios Alto Manhattan y El Cerro (Manzanillo); Cristo Rey, El Albinal y Los Maestros (San Fernando), Barrios Villa Raif, B/Salomón Jorge (San Fernando), Copey (Manzanillo), Barrancones (Manzanillo), San Fernando, Villa Elisa	11
Rehabilitación de Caminos	
(Bahoruco) Galván y Villa Jaragua, Lomas las Cañitas, Municipio Galván, Neyba, Las Clavellina, Los Ríos	7
(Montecristi) Cana Chapetón, La Salina, Mangle Yagua, Marigot	4
Rehabilitación de Carretera	
Pedro Santana, Guayajayuco, Restauración, Loma de Cabrera, Dajabón (RD); Baptise, Belladere, Cerca La Source, Tomasique (Haití)	9
Reparación Badén	
Hipólito Billini (Dajabón)	1
Tapada de Hoyo	
Loma Atravesada (Montecristi)	1
Programa de Producción Agroforestal y Pecuaria	
<hr/>	
Acondicionamiento de Terreno	
(Dajabón) Dajabón, Cayuco	2
(Montecristi) Carbornera, Mangruno, Caño Blanco (Copey), Cana Chapetón	4
Donación de Plantas	
(Dajabón) Guatapanal, Km 3, Clavellina, Loyola, Dajabón, Los Miches, La Vigía, Presa La Piña, Partido, Loma de Cabrera, Palo Blanco, Capotillo, Carbonera, La Joya, Monte Grande	15
(Elías Piña) Bánica, Sabana Cruz, Las Matas de Farfán, Tabacal, El Llano (Guanito, Juan Cano, Sobacón), Hato Viejo (Sabana Cruz), Tabacal, Km 3 (Carretera Sánchez Elias Piña), Km 4 (Comendador), La Palma (Pedro Santana), Yarere (Bánica), Sección Espinosa (Sabana Cruz), Paraje Olivero (Comendador), Sección La Cuna, Sección La Ceja (Comendador)	17
(Independencia) Rio Blanco	1
(Montecristi) Barrio Lindo, Las Matas, Santa María, Castañuelas, Cana Chapetón, Copey, Jaiqui, Loma de Solimán, El Pocito (Guayubín), Villa Nueva (Guayubin), El Campamento (Juan Gómez), Sabana Cruz (Guayubin), Los Conucos (Villa Vásquez), Zona Costera Montecristi, Guayubin, Hatillo Palma, Jobo Corcobado, El Cayucal, Km 14 (El Duro), Los Limones, Peña Ranchadero, Loma de Solimán (Guayubin), Manzanillo, Palo Verde, San Fernando	25
(Santiago Rodríguez) Cercadillo, El Guanál, Mata de Jobo, El Cerrazo, Las Espinas, La Tarana, El Montazo, Clavijo, Alto de Cana, Zamba, Lázaro, Hato Viejo, La Ceiba, La Cidra de Tomas, Los Cajuiles, Arroyo Blanco, El Rincón, La Leonor, Palmarejo, Maguana, Palo Blanco, Valverde Mao, Los Bombones, Los Tocones, Los Planes (San Ignacio de Sabaneta), Mata de Amacey, Mata de Jobo, Pata de Vaca, Lázaro, La Guama, La Joya, La Piña, Puerta del Mulo, La Peñita	34
Jornada de Reforestación	
Los Cerros de Chacuey, Rio Masacre Loma de Cabrera (Dajabón)	2

Operativo de Siembra	
Manzanillo, San Fernando, Guayajayuco	3
Rescate y Relanzamiento Proyecto Piscícola Guanito	
Guanito	1
Transporte de Material Orgánico	
Cambelén, Los Tomines (Santiago Rodríguez); Los Veteranos (Dajabón)	3
Servicios a la Comunidad	
<hr/>	
Acondicionamiento de Mercado Binacional	
Pedernales, Anse-A-Pitres	2
Acondicionamiento Parqueo La Playita, San Fernando	
La Playita, San Fernando	1
Bote de Basura	
Castañuelas, San Fernando (Montecristi); El Cerro, La 50, La Q, Villa Solidaridad, Barrio Militar, Villa Armonía, Los Espartillos, El INVI (Independencia), Pedernales	11
Limpieza de Playa	
Manzanillo (Montecristi)	1
Limpieza de Vertedero	
Villa Vásquez, Km 5 (Montecristi)	2
Operativo de Limpieza post Tormenta	
Pedernales	1
Retiro de Escombros	
Cambelén (Santiago Rodríguez), Guaro, Pión, Los Rinconcitos, Sabana Cruz (Elías Piña)	5
Otros	
Carbonera (Manzanillo)	1
Programa de Obras Hidráulicas	
<hr/>	
Construcción de Berma de Canal	
Batey Isabel (Proyecto Cruz de Manzanillo)	1
Construcción de Drenaje	
Judea Nueva (Los Conucos, Montecristi)	1
Construcción de Reservorio	
La Patilla (Dajabón)	1
Construcción de Lagunas	
Baitoa Seca (Bahoruco)	1
Limpieza de Berma de Canal	
Asentamiento AC 396, Mangrunito (Montecristi), Higuero (Dajabón)	3
Limpieza de Canal	
Batey Isabel (Proyecto Cruz de Manzanillo), Los Conucos y Mangle Yagua (Montecristi), Los Olivares (Pedernales)	4
Limpieza de Drenaje	
Judea Nueva (Montecristi), Los Conucos (Montecristi)	2
Rehabilitación de Caño	
Playa Los Coquitos de Manzanillo, Caño Yuti	2

Reparación de Muro	
Laguna de Saladillo (Manzanillo)	1
Programa de Arte y Cultura	
Talleres de Elaboración de Instrumentos Musicales	
Dajabón, Jimaní	2
Talleres de Artesanías	
Pedernales	1
Programa de Salud	
Operativo Quirúrgico	
Las Matas de Santa Cruz (Montecristi)	1
Programa de Formación Juvenil	
Becas Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola	
7 Provincias Fronterizas	7
Total general	297

SEGUIMIENTO POA

Eje 1, Apoyo a la producción sostenible e infraestructura (Infraestructura).

1	2	3	4	8		
Estrategia	Resultado esperado	Productos	Indicador(es)	Al 4to. Trimestre		
				Meta	Valor Actual	Avance
Programa de Infraestructura Vial	Mejorada la accesibilidad y transportación de bienes y servicios	Rehabilitación de Infraestructura Vial	# Kms Mejorados con Greadar ó Rodillo	150	191	127%
			# Kms Rehabilitados con Greadar, Rodillo o más equipos	150	144	96%
			# de Provincias con 20 ó más Kms de Vías Rehabilitados	3	3	67%
Programa de Obras Hidraulicas	Mejorada la oferta de agua para uso en produccion agropecuaria	Rehabilitación de Lagunas	# Lagunas Construidas	14	2	14%
			# Lagunas Rehabilitadas	14	1	7%
			# Provincias Impactadas	3	2	67%
		Perforación de Pozos	# Pozos Perforados	49		
			# Provincias Impactadas	3		
Programa de Micro-Realizaciones	Mejorada la oferta de servicios a través de la construcción de Micro-Realizaciones	Micro-Realizaciones construidas	# Micro-Realizaciones	12		
			# Provincias Impactadas	3		

Observaciones:

- 1) Resumen elaborado en base a reporte de Oficinas Provinciales.
- 2) Provincias Bahoruco, Dajabón y Montecristi con más de 20 Kms Rehabilitados.
- 3) Provincias Bahoruco y Montecristi beneficiadas con construcción de lagunas.
- 4) Metas de pozos cancelada. Perforadora de pozos fuera de servicio en espera de ser reparada.
- 5) Fondos insuficientes para la realización de obras.
- 6) Micro-Realizaciones en proceso y/o evaluación:
 - Construcción de la gradería del play de Baseball "Los Conucos" (No iniciado).
 - Reconstrucción del Centro de madre en Arroyo Caña (No iniciado).
 - Construcción de oficina, cocina, bar y baño del Muelle caño de Yuti (30% de avance).
 - Realización de la Junta de Vecinos El Buen vivir, barrio Manhattan (80% de avance).
 - Terminación y techado en aluzinc de la Junta de Vecinos "La Esperanza" en el Distrito Municipal "El Pocito" Municipio (Zinc donado, trabajos completados por la comunidad).

Recomendaciones:

- 1) Elaborar y ejecutar Plan de Reparación y Mantenimiento de equipos claves que contribuyan al avance de las metas de infraestructura propuestas.
- 2) Gestionar fondos para la compra y reparación de equipos pesados, imprescindibles para la ejecución de obras demandas por las comunidades fronterizas tales como pozos y lagunas.
- 3) Solicitar mayor asignación de fondos para el desarrollo de infraestructuras comunitarias, tales como Reconstrucción de Plays, Construcción de Centros de Madres, Juntas de Vecino, etc.

Eje 1, Apoyo a la producción sostenible e infraestructura (Producción Agroforestal).

1	2	3	4	8		
Estrategia	Resultado esperado	Productos	Indicador(es)	Al 4to. Trimestre		
				Meta	Valor Actual	Avance
Programa del Protección Medioambiental	Aumentada la cobertura boscosa y Recuperadas las cuencas hidrográficas	Producción de Plantas	# de Plantas Producidas	400,000	44,585	11%
			# Plantas Donadas	250,000	100,097	40%
		Jornada de Reforestación	Jornadas	12	5	42%
Programa de Producción Agropecuaria, Industrial y Forestal	Dotadas las familias de medios de producción	Aconcionamiento de Terreno	# Tareas de Terreno Acondicionadas para Producción Agrícola	2500	607	24%
			# Provincias Impactadas	4	3	75%

Observaciones:

- 1) Actividades del Programa Agroforestal afectadas por eventos atmosféricos, medidas para contrarrestar Pandemia COVID y limitaciones presupuestales.
- 2) Otras actividades realizadas no contempladas en el POA 2020 fueron:
 - a. Rehabilitación del Proyecto Piscícola Guanito, provincia Elías Piña.
 - b. Rehabilitación del Vivero Monte Grande, Municipio Loma de Cabrera, Dajabón.
 - c. Rehabilitación del Vivero El Charcazo, Municipio Villa Vásquez, Montecristi.
 - d. Traslado y construcción del vivero Las Matas de Santa Cruz, provincia Montecristi.

Recomendaciones:

- 1) Asignar a Coordinadores Regionales y Ejecutores Provinciales metas específicas del Programa de Producción Agroforestal y Pecuaria cuyos avances incluyan en sus informes mensuales.
- 2) Gestionar fondos para ejecución del Programa de Producción Agroforestal y Pecuario.

Eje 2. Desarrollo de capacidades y bienestar social

El Programa de Desarrollo de Capacidades y Bienestar Social estuvo en pausa gran parte del año por las condiciones ambientales, políticas y de salud que lo afectaron. Durante el 4to. Trimestre fue reactivado gracias a Acuerdos y Convenios que permitieron la puesta en marcha de programas importantes.

A continuación las actividades más relevantes desarrolladas dentro de este programa:

Programa de Arte y Cultura

- Programa Hasta la Tambora

Con el objetivo de promover la cultura, el folklore y a la vez desarrollar capacidades en la población fronteriza para generar ingresos, se inició un programa de talleres de fabricación de instrumentos musicales denominado Hasta la Tambora.

Los talleres desarrollados en coordinación con el Ministerio de Cultura, la Unión Europea y la Organización Internacional para las Migraciones, se han llevado a cabo en las provincias Jimaní y Dajabón con la participación de unas cincuenta personas en cada caso.

- Programa de Artesanía

En el ámbito del arte, gracias a la coordinación interinstitucional entre DGDF y la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía (FODEARTE), se retomó el programa de Formación en Artesanía, cuyos primeros dos ciclos tendrán lugar en el mes de diciembre en la provincia Pedernales.

Programa de Formación de Jóvenes

- Programa de Becas

No es posible el desarrollo de una comunidad sin la formación de sus jóvenes. Es por eso que la DGDF ha apostado a la juventud fronteriza, ofreciendo un Programa de Becas para que reciban formación técnica de su preferencia en el Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola de Dajabón.

En la actualidad, hay un total de veintiocho (28) jóvenes, de distintas localidades de la zona fronteriza, cursando carreras técnicas en el instituto. Catorce corresponden a la convocatoria 2018-2022 y otros catorce a la del 2019-2023.

Programa de Salud

- Operativo de Salud

El primer operativo de salud en el que participó activamente DGDF este año fue el operativo médico quirúrgico en el Hospital Municipal de las Matas de Santa Cruz. Este operativo es parte de los trabajos comunitarios de apoyo al desarrollo social que realiza la DGDF en la zona fronteriza a favor de los sectores más necesitados.

Durante la jornada encabezada por la DGDF junto a la gobernadora de Montecristi y la dirección del hospital Hospital Municipal de las Matas de Santa Cruz, se realizaron servicios de Histerectomía, Colpoclepsia, extirpación de quistes grasos de labios, entre otros procedimientos quirúrgicos.

Eje 3. Fortalecimiento Institucional

A continuación, avances al 4to. Trimestre de los productos más relevantes del Eje 3:

PRODUCTO	AVANCE	DETALLE
Estructura Organizacional	98%	Estructura modificada para responder a requerimientos internos y acorde al crecimiento institucional. Procedimiento de cambio ejecutado por un comité encargado de evaluar propuestas y con el acompañamiento del MAP. Socialización de la nueva Estructura pendiente.
Adecuación de la Gestión Institucional a los Requerimientos de los Órganos Rectores	83%	Meta General 91% Promedio General al 4to. Trimestre de 83%. Mayores oportunidades en SISTICge, SISMAP y Ley 200-04.
Carta Compromiso	-	Aprobado por el MAP la cancelación de este producto por no aplicar dada la naturaleza de la institución.
Plan de Seguridad Institucional	6%	Comité de seguridad conformado. Acciones identificadas para implementación.
Plan de Mejora CAF	75%	Taller Comité de Calidad realizado. Matriz del plan de Mejora CAF socializada con las áreas involucrada y remitida a MAE y al MAP para revisión/aprobación.
Nivel de actualización de los Manuales	90%	Res. 002/07/2020 aprueba el Manual de Funciones de la DGDF. Res. 002-2017 aprueba el Manual de Cargos. Manual de inducción diagramado e impreso, en proceso de distribución a las oficinas provinciales, coordinadores y sede central.
Coordinación Institucional	100%	Treinta (30) convenios firmados al 2019. Cinco (5) vigentes. Solicitud de acercamiento a Coop.Intl., Educación, USAID, Haití, Alemania. Acercamiento FEDOMU/FAO.

PRODUCTO	AVANCE	DETALLE
Evaluación por Resultados	87%	En total 453 servidores de los 523 en nómina fija, completaron su Acuerdo de Desempeño. Sesenta y un (61) se encontraban de Licencia Médica.
Gestión de la Formación Humana	35%	<p>Ocho (8) acciones formativas completadas al cuarto trimestre, para beneficiar a los servidores de esta institución:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Licenciatura en Administración Pública (en curso). 2. Diplomando en Hacienda Pública 3. Inducción a la Administración Pública 4. Gestión de Calidad en la Administración Pública aplicado al CAF 5. Curso taller: Aplicación de la Evaluación del Desempeño por Resultados en el que participaron veintisiete (27) servidores de esta institución 6. Atención al Ciudadano y Calidad en el Servicio 7. Sensibilización Acuerdos de Desempeño 8. Sensibilización Detección Necesidades.

INDICADORES
Sistema de Monitoreo y Medición de la
Gestión Pública
(SMMGP)

Tabla Resumen Indicadores SMMGP

Índice General Sistemas de Gestión DGDF 2020

3	4	6	8				
Productos	Indicador(es)	Responsable	Meta Anual	Al 4to. Trimestre			Estatus (semaforización)
				Valor Actual	Diferencia		
					Valor	%	
Adecuación de la Gestión Institucional a los Requerimientos de los Órganos Rectores	Índice de cumplimiento	NOBACI	100%	94%	6%	6%	94%
		SISMAP		77%	23%	23%	77%
		DIGEIG		78%	22%	22%	78%
		SISTICge		69%	31%	31%	69%
		CONTRATACIONES		87%	13%	13%	87%
		IGP		92%	8%	8%	92%
		GENERAL	91%	83%			83%

Observaciones

- 1) Valores actuales calculados en base a promedio trimestral.
- 2) Valor actual del Sistema NOBACI calculado en base al 1er y 2do cuatrimestre.
- 3) Se promedian calificaciones de DIGEIG de enero a septiembre, calificaciones de octubre, noviembre y diciembre no disponible.
- 4) Se muestran valores en base a una escala de 0 a 100 con la correspondiente semaforización. La meta promedio general del Índice de Cumplimiento establecida en el POA 2020 es de 91%, el promedio general alcanzado hasta el momento es de 83%.


Recomendaciones

- 1) Desarrollar Plan de Acción para cada sistema en base a los renglones con menor puntuación. Ver a continuación detalles por sistema.

RESULTADOS SISTEMAS DE GESTIÓN

El gráfico 1, Sistemas de Gestión Pública DGDF 2020, muestra los resultados de los distintos sistemas de gestión, así como el promedio anual, estimado en 83%.

Gráfico 1.
Sistemas de Gestión Pública DGDF 2020



NOBACI

Desde su implementación, la DGDF ha mantenido una calificación sobre saliente en el sistema NOBACI. Manteniendo una puntuación sobre los 90 puntos.

NOBACI AÑO 2020	
PERIODO	PUNTUACION
1er Cuatrimestre	94.47
2do Cuatrimestre	94.47
3er Cuatrimestre*	94.47
Promedio	94.47

*Al 30 de Noviembre 2020

SISMAP

Indicadores Básicos de Organización y Gestión (IBOG) y Sub-Indicadores Vinculados (SIV), relacionados principalmente a la Ley de Función Pública (41-08) y otras normativas complementarias, actualmente con promedio anual de 76 puntos.

SISMAP AÑO 2020	
PERIODO	PUNTUACION
1er Trimestre	75.7
2do Trimestre	79.0
3er Trimestre	73.7
4to Trimestre	75.5
Promedio	76.0

SISTICge

Índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico en el Estado Dominicano (iTICge), con oportunidades de mejora, especialmente en los aspectos de Interoperabilidad, Redes Sociales y Desarrollo de e-Servicios.

SISTICge AÑO 2020	
PERIODO	PUNTUACION
1er Trimestre	69.74
2do Trimestre	69.74
3er Trimestre	68.95
4to Trimestre*	69.75
Promedio	69.55

*A octubre 2020

DIGEIG (Ley 200-04 de Portal de Transparencia)

Portales de Transparencia actualmente en proceso de adecuación. Valores a incrementarse una vez se complete actualización.

Ley 200-04 AÑO 2020	
PERIODO	PUNTUACION
1er Trimestre	85
2do Trimestre	88
3er Trimestre	73
4to Trimestre	65
Promedio	78

Transparencia Gubernamental

Macro indicador de transparencia. Puntuación estimada en base a calificaciones obtenidas en Ley 200-04, SISTiCge, SISCOMPRAS e IGP.

Transparencia Gubernamental	
PERIODO	PUNTUACION
1er Trimestre	84
2do Trimestre	86
3er Trimestre	80
4to Trimestre	79
Promedio	82

*Valores estimados

Índice de Gestión Presupuestaria (IGP)

Índice mejorando puntuación de manera sostenida en el año. Alcanzándose altos niveles de eficiencia en los últimos trimestres del año.


IGP AÑO 2020	
PERIODO	PUNTUACION
1er Trimestre	87
2do Trimestre	91
3er Trimestre	97
4to Trimestre	-
Promedio	92

*Puntuación 4to. Trimestre no disponible

SISCOMPRAS

Sistema con puntuación estable durante el 2020. Actualmente, enfocados en mejorar la administración de contratos.

SISCOMPRAS AÑO 2020	
PERIODO	PUNTUACION
1er Trimestre	88
2do Trimestre	87
3er Trimestre	85
4to Trimestre	88
Promedio	87



GALERIA DE IMAGENES

Programa de Infraestructura



Acondicionamiento Carrera Internacional



Acondicionamiento Caño Playa Los Coquitos (Montecristi)



Reparación Muro Laguna Saladillo (Antes)



(Después)



Reparación Calle Barrio Los Ángeles (M. C.)



Acond. Calle Barrio Sector La Curva (M. C.)



Adecuación Parqueo Playa La Playita (M. C.)



Transporte de Material (Pedernales)



Acondicionamiento De Mercado Binacional



Pedernales



Limpieza Canal (Pedernales)



Rehabilitación de Carretera (Pedernales)



Sitio Quemao, Pedernales (Antes)



(Después)



Adecuación Acceso Playa Costa Verde (M. C.)



Rehabilitación Camino Los Bateyes (M. C.)



Acond. Calle Villa Vásquez (M. C.)



Rehabilitación Calle B/Los Maestros (M. C.)



**Limpieza Canal de Desagüé
Proyecto Cruz de Manzanillo (Antes)**



(Después)



**Limpieza Canal de Desagüé Mayor
Batey Isabel (Proyecto Cruz de Manzanillo)**



Acondicionamiento Calles Barrio Las Palmas, Dajabón



**Relleno de Solar para Construcción Centro de Madre
Vigador, Km 17 (Montecristi)**



Transporte de Material (Pedernales)



**Construcción de Muro en Berma de Canal
Proyecto Cruz Manzanillo**



**Limpieza Canal Batey Isabel
Proyecto Cruz de Manzanillo**



**Rehabilitación de Camino Subida de Robenson
Pedernales**



Rehabilitación de Camino, Avila, Pedernales



**Transporte Relleno para construcción de Iglesia
Pedernales**



Pedernales

Programa de Producción Agroforestal

- Jornada de Reforestación Chacuey, Dajabón



- Traslado de Vivero Matas de Santa Cruz



- Operativo de Siembra Playas y Ciudad de Manzanillo






Re-Lanzamiento Proyecto Piscícola Guanito, Elías Piña

Programa de Cooperación Interinstitucional

- Alianza DGDF – OIM – Cultura - Unión Europea
Programa Talleres Fabricación Instrumentos Musicales





- Programa Formación Artesanos (DGDF – FODEARTE)

