

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

POA DGDF

4to. TRIMESTRE 2021



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

DESARROLLO FRONTERIZO

**DIVISION DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS**

Santo Domingo, D. N.
Enero, 2021



Tabla de Contenido

INTRODUCCION.....	1
TRABAJOS EJECUTADOS.....	2
COMUNIDADES BENEFICIADAS.....	4
SEGUIMIENTO POA.....	7
Eje 1 , Desarrollo Sostenible de Infraestructura, Seguridad Alimentaria y Medioambiental (Infraestructura).....	8
Eje 1 , Desarrollo Sostenible de Infraestructura, Seguridad Alimentaria y Medioambiental (Producción Agroforestal y Pecuaria).	10
Eje 2 . Desarrollo de Competencias y Promoción de la Cultura Fronteriza.	13
Eje 3 . Fortalecimiento Institucional y Alianzas Estratégicas.	15
INDICADORES	20
RESULTADOS SISTEMAS DE GESTIÓN	21
NOBACI.....	21
SISMAP	21
SISTICge	22
DIGEIG (Ley 200-04 de Portal de Transparencia)	22
Transparencia Gubernamental	23
Índice de Gestión Presupuestaria (IGP)	23
SISCOMPRAS	23
GALERIA DE IMAGENES.....	24

INTRODUCCION

El presente informe muestra el avance en las metas del Plan Operativo Anual de la DGDF correspondiente al cuarto trimestre 2021. Estas metas se desprenden del Plan Estratégico DGDF 2021-2024.

En la primera sección incluimos un resumen de los trabajos realizados durante el periodo octubre - diciembre, detallando las comunidades beneficiadas por cada actividad y programa durante el cuarto trimestre. A continuación se muestran las tablas de monitoreo para cada Eje Estratégico, mostrando el avance en cada meta.

En la segunda sección, se muestra el nivel de cumplimiento alcanzado en los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP) gestionado por el Ministerio de la Presidencia. Se incluyen las puntuaciones alcanzadas en cada trimestre para cada Sistema Evaluado durante el año.

Los insumos para la elaboración de este informe son los informes provinciales y departamentales remitidos a la División de Planes, Programas y Proyectos. En cuanto a las puntuaciones de los indicadores, las mismas se obtienen a partir de los reportes de los distintos sistemas disponibles en las páginas web de los organismos competentes o remitidos directamente al área o a través de los responsables a nivel institucional.

En este informe detallaremos los avances en las metas correspondientes a los Ejes del Plan Estratégico DGDF 2021-2024:

- **Eje Estratégico 1:** Desarrollo Sostenible de Infraestructura, Seguridad Alimentaria y Medioambiental
- **Eje Estratégico 2:** Desarrollo de Competencias y Promoción de la Cultura Fronteriza
- **Eje Estratégico 3:** Fortalecimiento Institucional y Alianzas Estratégicas

TRABAJOS EJECUTADOS

Resumen de Trabajos Ejecutados

4to. Trimestre 2021

Programa/Actividad	Cantidad	U/M
Programa de Infraestructura		
Construcción de Vivienda	1	Vivienda
Acondicionamiento de Play	1	Play
Transporte de Material de Relleno	1,607	Mts3
Programa de Infraestructura Vial		
Acondicionamiento de Calles, Caminos y Carreteras	121.97	Kms
Rehabilitación de Calles	0.65	Kms
Rehabilitación de Caminos	0.60	Kms
Rehabilitación de Carreteras	15.30	Kms
Programa de Obra Hidráulica		
Construcción de Canal	1	Canal
Construcción y Rehabilitación de Lagunas	13	Lagunas
Limpieza de Laguna	1	Lagunas
Mejora de Acueductos	1	Servicio
Programa de Producción Agroforestal y Pecuaria		
Apoyo Productores Apícolas	21	Productores
Donación de Plantas	69,881	Plantas
Instalación de Finca Modelo	1	Finca Modelo
Jornada de Reforestación	2	Jornadas
Jornada de Siembra	2	Jornadas
Producción de Uva	1,039	Libras
Producción y envasado de Vino	23,235	Botellas
Rehabilitación de Estanques para Peces	1	Estanque
Siembra de Plantas	2,650	Plantas
Programa de Desarrollo Social y Comunitario		
Apoyo al Deporte	4	Equipos
Festival de Voces Fronterizas	7	Eventos
Formación para el Empleo	7	Cursos
Jornadas de Salud Bucal	4	Jornadas
Servicios Varios		
Acondicionamiento de Terreno	6	Terrenos
Construcción de Dique de Tierra	1	Servicio
Construcción de Zanja para Acueducto	1	Servicio
Donación de Agua	36,725	Galones
Limpieza de Caño/Cañada	2	Servicio
Limpieza de Tramo	1	Servicio
Retiro de Escombros	107	Mts3
Señalización de Policías Acostados	1	Servicio

COMUNIDADES BENEFICIADAS

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO

Comunidades Beneficiadas 4to. Trimestre 2021

Programa/Actividad	No. de Comunidades
Programa de Infraestructura	
Construcción de Vivienda	
Santiago Rodríguez (Agua Clara)	**
Acondicionamiento de Play	
Montecristi (Villa Vásquez), Sabaneta (Las Caobas)	2
Programa de Infraestructura Vial	
Acondicionamiento de Calles, Caminos y Carreteras	
Bahoruco (Boca del Rio, Villa Jaragua)	2
Dajabón (La Trinitaria, Valle Nuevo, Santa Clara, Restauración, Las Aguitas, Rancho Pedro, Cruz de Cabrera, Neyba, Corozo, Mariano Cestero, Agua Clara, Monte Higo)	12
Elias Piña (Rio Limpio, El Llano, Guanito, Guayabo)	4
Montecristi (Arroyo Caña), (Barrio Fco. Javier, Las Matas-La Horca-Los Amaceyes)	5
Santiago Rodríguez (Alto de Cana, Clavijo Arriba, Clavijo Abajo), (Dajao, La Piña, La Ginita), Sabaneta (Mata de Jobo), (Guajaca, Juan Becerro, Puerta del Mulo, Hato Viejo, Los Bambúes), (Jobo)	13
Rehabilitación de Calles	
Dajabón (Paraíso)	1
Montecristi (Buenos Aires)	1
Rehabilitación de Caminos	
Dajabón (El Paraiso)	*
Rehabilitación de Carreteras	
Elias Piña (Pedro Santana, El Corte)	2
Programa de Obra Hidráulica	
Construcción de Canal	
Dajabón (Los Miches)	1
Construcción y Rehabilitación de Lagunas	
Dajabón (Loma de Cabrera)	1
Santiago Rodríguez (Mata de Jobo), Alta de Cana, El Dajao	3
Limpieza de Laguna	
Dajabón (Los Miches)	*
Mejora de Acueductos	
Dajabón (Loma de Cabrera)	*
Programa de Producción Agroforestal y Pecuaria	
Donación de Plantas	
Bahoruco (Neyba)	1
Dajabón (Chaquey, Los Miches), (Mariano Cestero), Manuel Bueno(Palo Blanco), Capotillo (Tres Palmas, Fondo Grande)	6
Independencia (Angel Félix, Sabana Real)	2

Montecristi (Cayucal)	1
Santiago Rodríguez (Alto de Cana), (Cidra, Brazo Chiquito)	3
Apoyo Producción Apícola	
Manuel Bueno	1
Instalación de Finca Modelo	
Dajabón (Dajabón)	1
Jornada de Reforestación	
Dajabón (Monte Grande)	1
Santiago Rodríguez (Piedra Blanca)	1
Jornada de Siembra	
Elías Piña (Hato Viejo), (Sabana Larga)	2
Producción de Uva	
Bahoruco (Neyba)	*
Producción y envasado de Vino	
Bahoruco (Neyba)	*
Rehabilitación de Estanques para Peces	
Dajabón (La Vigía)	1
Siembra de Plantas	
Elías Piña (Hato Viejo), (Sabana Larga)	*
Programa de Desarrollo Social y Comunitario	
<hr/>	
Apoyo al Deporte	
Bahoruco (Neyba)	1
Dajabón (Loma de Cabrera)	1
Montecristi (San Fernando, Villa Vásquez)	2
Festival de Voces Fronterizas	
Bahoruco (Neyba)	1
Dajabón (Loma de Cabrera)	1
Elías Piña (Comendador)	1
Montecristi (San Fernando)	1
Santiago Rodríguez (Sabaneta)	1
Formación para el Empleo	
Bahoruco (El Salado, Galván, Neyba)	3
Montecristi (Manzanillo, San Fernando)	2
Jornadas de Salud Bucal	
Dajabón (Manuel Bueno, La Vigía)	2
Elías Piña (Comendador)	*
Montecristi (San Fernando)	*
Santiago Rodríguez (La Piña, Las Caobas)	2
Total general	85

* Comunidad beneficiada por otra actividad dentro de este programa.

SEGUIMIENTO POA

Eje 1, Desarrollo Sostenible de Infraestructura, Seguridad Alimentaria y Medioambiental (Infraestructura).

1	2	3			4
Productos	Indicador(es)	Trimestre IV			Observaciones**
		Meta	Valor Actual	% Avance	
Rehabilitación de Vías y Caminos Vecinales	# de Kilómetros de Vías y Caminos Vecinales rehabilitados	210	161	77%	
	# de Provincias con 20 o más kilómetros rehabilitados	4	2	50%	Provincias Montecristi y Dajabón con más de 20 kms rehabilitados
Mantenimiento de Vías y Caminos Vecinales	# de Kilómetros de Vías y Caminos Vecinales con mantenimiento	140	434	100%	Meta superada
Rehabilitación de Lagunas	# Lagunas comunitarias construidas	2	36	100%	Meta superada (Lagunas para ganado).
	# Provincias Impactadas	2	2	100%	Provincias Dajabón y Santiago Rodríguez beneficiadas
Construcción de Pisos	# Viviendas con cambios de Pisos de Tierra por Cemento	100	74	74%	
	# de Provincias Beneficiadas con cambios de piso de tierra por cemento	5	1	20%	Provincia Dajabón beneficiada con cambios de pisos
Construcción de Viviendas	# de Viviendas Construidas	10	1	10%	1 Vivienda construida en Agua Clara, Santiago Rodríguez
	# de Provincias Beneficiadas con Viviendas Construidas	2	1	50%	

Observaciones:

- 1) Resumen elaborado en base a reportes de trabajos de Oficinas Provinciales.
- 2) Provincias Montecristi y Dajabón con más de 20 Kms de Vías Rehabilitados.
- 3) Las lagunas construidas fueron para apoyo a producción ganadera.
- 4) Perforadora de pozos fuera de servicio en espera de ser reparada.
- 5) Provincia Dajabón beneficiada con Cambios de Pisos de Tierra x Pisos de Cemento.

Recomendaciones:

- 1) Gestionar fondos adicionales para la renovación del parque vehicular de la DGDF y la ejecución de obras de infraestructuras comunitarias, tales como Construcción de Viviendas, Construcción de Centros de Madre, Construcción de Canchas, Acondicionamiento de Balnearios, etc.
- 2) Completar la reparación y mantenimiento de equipos claves para avanzar en el cumplimiento de las metas de infraestructura (Perforadora de Pozos, Gredar, Rodillos, entre otros).
- 3) Potencializar la coordinación interinstitucional y las alianzas público-privadas para garantizar la oferta de servicios demandados por las comunidades.

Eje 1, Desarrollo Sostenible de Infraestructura, Seguridad Alimentaria y Medioambiental (Producción Agroforestal y Pecuaria).

1	2	3			4
Productos	Indicador(es)	Trimestre IV			Observaciones**
		Meta	Valor Actual	Avance	
Producción de Plantas	# de Plantas Producidas	570,000	664,083	100%	Meta Superada
	# Plantas Donadas	228,000	260,569	100%	Meta Superada
	# Viveros Construidos	3	3	100%	Tres nuevos viveros instalados en la provincia Dajabón: Capotillo, Carrizal y Manuel Bueno
	# Viveros Rehabilitados	9	5	56%	Viveros Monte Grande, el Charcazo, Dajabón, Campo Experimental y Stgo. Rodríguez rehabilitados
Jornada de Reforestación	# Jornadas de Reforestación	21	13	62%	Jornadas de reforestación en Independencia, Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez. Jornadas de siembra en Pedernales, Montecristi y Elías Piña
	Plantas sembradas en Jornadas	105,000	12,312	12%	
Huertos Integrados	# de Huertos Instalados	7	2	29%	Huertos instaladas en Manuel Bueno y Comendador
Apoyo a la Producción Acuícola	# de Proyectos Acuícolas instalados y/o re-lanzados	3	2	67%	Entregado Proyecto acuícola Sabana Larga, Elías Piña con 3 estanques y 2 piletas. Instalación piscícola incluida en finca modelo Dajabón.
Instalación Fincas Modelo Demostrativa	# de Fincas Modelo Instaladas	2	1	50%	Finca modelo instalada en Regional Norte. Finca Bahoruco en proceso.
Apoyo a la Producción Apícola	# de Productores Apícolas que reciben insumos y asistencia	28	28	100%	
	# de Talleres impartidos	3	1	33%	
	# de Colmenas Instaladas	140	141	100%	Colmenas entregadas a productores apícolas de Manuel Bueno
Producción y Procesamiento de Uva en la Plaza Cacique	# de Productores Vitivinícolas que procesan sus uvas en la Bodega	50	48	96%	Cuarenta y ocho (48) productores atendidos

Observaciones:

- 1) Se presentan productos con avances al 4to. Trimestre.
- 2) Viveros instalados en Capotillo, Carrizal y Manuel Bueno. Viveros Monte Grande, Charcarzo, El Bruno, Campo Experimental y Santiago Rodríguez rehabilitados.
- 3) Jornadas de Siembra y Reforestación:
 - a. Reforestación en la ribera del Río Solliete en Arroyo Blanco, Provincia Independencia. Cerca de 3 mil plantas sembradas incluyendo variedades de Caoba, Guayacán, entre otras.
 - b. Reforestación en el Cerro de Chacuey, Dajabón, con siembra de unas dos mil plantas de las especies de Caoba Criolla, Cedro, Juan Primero, entre otras.
 - c. Reforestación en la Rivera del Río Cano, Santiago Rodríguez, en la que se plantaron 2,175 plantas de las especies Cedro, Samán, Serba, Algarroba, Caoba y frutales.
 - d. Dos (2) reforestaciones en la Ribera del Río Yajagual en Sabaneta, Santiago Rodríguez.
 - e. Reforestación en Monte Grande, provincia Dajabón.
 - f. Operativo de Siembra en Oviedo, Pedernales, en coordinación con Grupo Jaragua y Alcaldía. En este operativo fueron sembradas especies de Caoba Criolla, Canelilla y Guayacán, para un total de 1,700 plantas sembradas.
 - g. Operativo de Siembra con Frutales en patios de Zona Urbana de Bánica en coordinación con Alcaldesa.
 - h. Dos (2) Jornadas de siembra en La Playita de San Fernando. Una (1) en Las Matas, provincia Montecristi.
 - i. Dos (2) Jornadas de Siembra con frutales en Elías Piña, en las comunidades Hato Viejo y Sabana Larga.
- 4) Instalaciones acuícolas acondicionadas y entregadas a veinte (20) mujeres acuicultoras en Sabana Larga, provincia Elías Piña, con 3 estanques y 2 piletas con capacidad para producir 30 mil libras de pescado al año, que vendidas a razón de 90 pesos generarían beneficios brutos de RD\$2,700,000.00.
- 5) Veintiocho (28) productores apícolas de la Asociación de Apicultores de Manuel Bueno (AAPIGUARMA), recibieron capacitación en Técnicas Básicas de Apicultura. En el 4to. Trimestre, a estos mismos productores les fueron entregadas ciento cuarenta y un (141) cajas dobles y un (1) extractor de miel para apoyar la producción apícola en el Municipio Loma de Cabrea, provincia Dajabón.
- 6) Finca Modelo instalada en la Provincia Dajabón que incluyen componentes acuícola, apícola, cunícola, avícola, horticultura, etc.

Recomendaciones:

- 1) Mejorar los procesos de documentación y reportes en el seguimiento a la siembra de plantas.
- 2) Continuar la capitalización en acciones y/o fondos para la ejecución de proyectos de producción las alianzas interinstitucionales y público-privadas.
- 3) Potencializar el impacto de la Finca Demostrativa, generando nuevas iniciativas a partir de la producción en la misma relacionados con los componentes instalados en la misma: Acuicultura, Apicultura, Avicultura, Huertos Familiares, etc.

Eje 2. Desarrollo de Competencias y Promoción de la Cultura Fronteriza.

1	2	3			4
Productos	Indicador(es)	Trimestre IV			Observaciones**
		Meta	Valor Actual	Avance	
Programa de Fomento de la Artesanía	# de Talleres Realizados	6	5	83%	Talleres de molde, marquetería, papel maché, peletería y alfarería
	# de Participantes	66	55	83%	
	# de Provincias Beneficiadas	6	5	83%	Bahoruco, Dajabón, Independencia, Santiago Rodríguez y Montecristi
Talleres de Manualidades	# de Talleres Realizados	7	1	14%	Taller Elaboración de Cosméticos en coord. con Oxfam
	# Mujeres Beneficiadas	140 Mujeres	6	4%	
	# Provincias Beneficiadas	7	1	14%	Provincia Dajabón
Talleres de Formación para el Empleo	# de Talleres Realizados	3	15	100%	Cursos de Farmacia, Repostería, Bocadoillos, Electricidad y Comunicación
	# Participantes	60	317	100%	
	# Provincias Beneficiadas	3	4	100%	Provincias Bahoruco, Montecristi, Dajabón y Elías Piña beneficiadas
Festival de Voces	# de Festivales de Voces realizados	1	1	100%	Festival de Voces en las 7 provincias, Semifinal Regiones Norte/Sur y Final en Sto. Dgo.
Programa de Fomento del Deporte	# Equipos Beneficiados con utilería deportiva	14	4	29%	
	# Provincias Beneficiadas	7	3	43%	Provincias Bahoruco, Montecristi y Dajabón Beneficiadas
Operativos Médicos - Odontológicos	# Operativos Médicos Realizados	2	7	100%	Jornadas de Salud Bucal
	# de Provincias Beneficiadas	2	7	100%	Jornadas de salud bucal realizados en las 7 provincias

Observaciones:

- 1) Se presentan productos con avances al 4to. trimestre.
- 2) Los talleres de artesanía se llevaron a cabo en coordinación con FODEARTE en las provincias Montecristi, aplicando la técnica de Marquetería y Pintura Aplicada; en Santiago Rodríguez, con la técnica de Molde elaborando piezas de Quemadoras de Casabe; en Independencia, Técnica Papel Maché; en Bahoruco en Peletería y Dajabón en la Técnica de Alfarería.
- 3) Como parte del programa de Formación para el empleo se desarrollaron al menos quince (15) cursos en diferentes temas: Auxiliar en Farmacia en las provincias Elías Piña, Bahoruco, Dajabón y Montecristi, donde también se impartió un curso de Repostería. Otros cursos fueron el de Repostería, Electricidad y Elaboración de Bocadillos en Bahoruco. Todos estos talleres impartieron en coordinación con el INFOTEP.

Otra actividad dentro de este programa fue el curso taller de Comunicación Activa y Efectiva en Dajabón junto a la Escuela Dominicana de Comunicación (EDOCO) y el Taller de Elaboración de Cosméticos en base a miel (Jabones, Aceites, Productos Capilares) en coordinación con Oxfam

Recomendaciones:

- 1) Potencializar las alianzas dirigidas a apoyar la oferta de capacitaciones para la adquisición de conocimiento y el desarrollo de destrezas y habilidades en la población de la zona fronteriza que faciliten su inserción en el mercado laboral y el emprendimiento.
- 2) Reforzar la formación de los promotores sociales con miras a aumentar la captación de cursos y estudiantes en sus provincias.
- 3) Potencializar las alianzas dirigidas a apoyar la práctica deportiva y la cultura en las provincias de la zona fronteriza.

Eje 3. Fortalecimiento Institucional y Alianzas Estratégicas.

1	2	3		
Productos	Indicador(es)	Trimestre IV		
		Meta	Valor Actual	Avance
Plan Estratégico Institucional 2021-2024	Documento de Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional elaborado de acuerdo a los requerimientos del MEPyD	PEI completado	100%
Elaboración Plan Operativo Anual 2022	# de áreas con producción incluida en el POA	Diez (10) áreas con producción incluida en POA 2022	Once (11) áreas con producción incluida en el POA	100%
Plan Anual de Compras 2022	% de Productos del POA con requerimientos incluidos en Plan Anual de Compras	100% de los Productos del POA 2022 con requerimientos incluidos en PACC	PACC completado	100%
Gestión de la Planificación Operativa Institucional	# de Informe Trimestrales de Monitoreo y Evaluación del POA	Cuatro (4) informes trimestrales de monitoreo y evaluación POA 2021 elaborados.	Cuatro (4) Informes Trimestres Completados	100%
Memoria Institucional 2021	Documento Memoria Institucional Formulada y Publicada	Documento Memoria Institucional remitido a MINPRE de acuerdo a los requerimientos	Memoria Institucional remitida	100%

1	2	3		
Productos	Indicador(es)	Trimestre IV		
		Meta	Valor Actual	Avance
Adecuación de la Gestión Institucional a los Requerimientos de los Órganos Rectores	% de cumplimiento	Aumentar Índice General de 83% a 93%	87	40%
Manual de Organización y Funciones y Estructura Organizativa 2021	Manual de Organización y Funciones Actualizado	1	1	100%
	Estructura Organizativa actualizada	1	1	100%
Autodiagnostico CAF y Plan de Mejora 2021	Autodiagnóstico CAF Actualizado	100%	100%	100%
	Informe de Plan de Mejora	100%	100%	100%
Documentación y Estandarización de los Procesos Institucionales	% del Indicador SISMAP de Estandarización de Procesos	Aumentar indicador en 30 puntos porcentuales	50	100%
	% de Procesos Identificados/ Procesos Documentados	80%	95%	100%
Matriz de Identificación y Valoración de Riesgos 2021	Matriz de Riesgos Actualizada	1	1	100%
Autoevaluación de las Normas Básicas de Control Interno	% del Indicador NOBACI	60%	Sistema en Pausa	Sistema en Pausa

1	2	3		
Productos	Indicador(es)	Trimestre IV		
		Meta	Valor Actual	Avance
Difusión de actividades realizadas por la DGDF en Redes Sociales	% de actividades realizadas de POA difundidas	100% de las actividades de POA difundidas en redes sociales	95%	95%
Implementación de E-GOB	% de cumplimiento	Aumentar 13 puntos porcentuales (de 46% a 59%) índice Implementación E-GOB	55% (16.55 de 30)	69%
Adecuación a las normas NORTIC	Cantidad de normas NORTIC certificadas	Mantener 3 certificaciones de Normas Nortic durante 2021	3	100%
Optimización del uso de recursos financieros de la DGDF	% ejecución del Presupuesto asignado anual	90% del presupuesto 2021 ejecutado	97%	100%
Evaluaciones del desempeño por resultados	% de Evaluaciones por Resultados realizadas	100% del personal que aplique evaluados	496 de 565 servidores evaluados	100%
Plan de mejoramiento de clima laboral	Encuesta Clima laboral aplicada	Una (1) encuesta de clima laboral aplicada	100%	100%
	% avance Plan Mejoramiento Clima Laboral	40% de Avance en el Plan de Mejora de Clima	N/A	N/A
Plan de Capacitación	% Implementación del Plan de Capacitación	70% del Plan de Capacitación 2021 implementado (32 Capacitaciones)	30	94%

1	2	3		
Productos	Indicador(es)	Trimestre IV		
		Meta	Valor Actual	Avance
Gestión de Convenios/acuerdos nuevos y/o reactivados apoyando la oferta de servicios	No. Convenios Nuevos y/o reactivados	Ocho (8) convenios nuevos y/o reactivados en el 2021	11	100%
Captación de recursos y cooperación técnica y/o no reembolsable para apoyo a proyectos institucionales	# de Recursos y Cooperación Técnica captados	Dos (2) captaciones de recursos y cooperación técnicas durante el 2021	10	100%
Gestión de Relaciones internacionales e interinstitucionales	Protocolos de entendimiento realizados	2	1	50%
	No. Socios Captados y/o Retenidos	100 socios captados y/o retenidos en el 2021	100	100%

Observaciones:

- 1) PEI DGDF 2021-2024 validado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
- 2) PACC elaborado en base a requerimientos identificados por las áreas para el cumplimiento de las metas, pero con limitaciones presupuestales para cubrir la demanda de insumos y servicios.
- 3) Memorias Semestral y Anual elaboradas y remitidas de acuerdo a los requerimientos del Ministerio de la Presidencia.
- 4) Índice de Gestión incrementado de 83 a 87%, para un 40% de avance en la meta. Este índice fue calculado en base a los sistemas activos durante el 2021. Calificación de Transparencia reportada al tercer trimestre. IGP/NOBACI no evaluados en el 2021
- 5) Nueve (9) puntos de aumento en el indicador de Implementación de E-GOB, para un 69% de avance en la meta.
- 6) Presupuesto Financiero ejecutado en un 97%.
- 7) Plan de Mejora de Clima Laborar a ejecutarse en el 2022.
- 8) Cien por ciento (100%) del personal que aplica evaluado por resultados.
- 9) Sesenta y seis (66%) del Plan de Capacitación Ejecutado, para un 94% de cumplimiento en la meta.
- 10) Once (11) convenios nuevos y/o reactivados durante el 2021.
- 11) Fondos captados a través de la Cooperación Interinstitucional para desarrollo del Festival Voces, Taller Cosméticos y Operativos Bucales.

Recomendaciones:


- 1) Mejorar la descripción de las metas que requieran mayor detalle para facilitar la evaluación del cumplimiento de las mismas.

INDICADORES
Sistema de Monitoreo y Medición de la
Gestión Pública
(SMMGP)

RESULTADOS SISTEMAS DE GESTIÓN

El gráfico 1, Sistemas de Gestión Pública DGDF 2021, muestra los resultados al 4to. Trimestre de los distintos sistemas de gestión evaluados durante el año, así como el índice promedio estimado en 87%.

Gráfico 1.
Sistemas de Gestión Pública DGDF 2021



NOBACI

En espera de reactivación de este índice por parte del órgano rector.

SISMAP


Indicadores Básicos de Organización y Gestión (IBOG) y Sub-Indicadores Vinculados (SIV), relacionados principalmente a la Ley de Función Pública (41-08) y otras normativas complementarias

SISMAP 2021	
PERIODO	PUNTUACION
1er Trimestre	78.0
2do Trimestre	86.7
3er Trimestre	88.8
4to Trimestre	90.2
Promedio	85.93

SISTICge

Índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico en el Estado Dominicano (iTICge), con oportunidades de mejora principalmente en los aspectos relacionados con Interoperabilidad y Disponibilidad de e-Servicios. Valores sobre promedio en Redes Sociales, Datos Abiertos y Presencia Web.

SISTICge AÑO 2021	
PERIODO	PUNTUACION
1er Trimestre	72.75
2do Trimestre	72.75
3er Trimestre	74.5
4to Trimestre	74.5
Promedio	73.63



DIGEIG (Ley 200-04 de Portal de Transparencia)

Puntuación preliminar de Portales de Transparencia. Dato disponible del mes de enero 2021.

Ley 200-04 AÑO 2021	
PERIODO	PUNTUACION
1er Trimestre	98
2do Trimestre	96
3er Trimestre	87
4to Trimestre	
Promedio	93.67

* A septiembre 2021

Transparencia Gubernamental

Macro indicador de transparencia. Se requiere puntuación de Índice de Gestión Presupuestaria y puntuación de Transparencia correspondiente al cuarto trimestre para calcularlo.

Índice de Gestión Presupuestaria (IGP)

Índice no evaluado en el 2021.

SISCOMPRAS

Índice de SISCOMPRAS mostrando mejora sostenible. Mayor logro observado en sub-indicador Contratos Concluidos.

SISCOMPRAS 2021	
PERIODO	PUNTUACION
1er Trimestre	95
2do Trimestre	96
3er Trimestre	97
4to Trimestre	98
Promedio	96.49

GALERIA DE IMAGENES

- Programa de Infraestructura



Acondicionamiento Play Villa Vásquez



Construcción de Vivienda (Agua Clara, Santiago R.)

- Programa de Infraestructura Vial



Dajabón (Carretera Monte Higo)



Barrio el Paraíso



Las Matas de Santa Cruz



Montecristi (Buenos Aires)



Montecristi (Matas-La Horca-Los Amaceyes)



Carretera Rio Limpio (Elías Piña)




Cruz de Cabrera (Dajabón)



Las Agüitas - Rancho Pedro (Restauración)




Agua Clara (Restauración)



Mariano Cestero (Dajabón)



Corozo (Dajabón)



14 KILÓMETROS DE LA CARRETERA INTERNACIONAL, DESDE PEDRO SANTANA HASTA EL CORTE



Carretera Internacional (Elias Piña)



Montecristi (Arroyo Caña)



Montecristi (Barrio Fco. Javier)



Dajabón (Santa Clara)



Elias Piña (Guayabo – Guanito)



Bahoruco (Boca de Rio)



Bahoruco (Villa Jaragua)

Rehabilitación de Caminos Santiago Rodriguez, Villa Los Almácigos (Dajao, La Piña, La Ginita), Sabaneta (Mata de Jobo, Puerta de Mulo, Alto de Cana, Clavijo Arriba, Clavijo Abajo, Guajaca, Juan Becerro, Hato Viejo, Los Bambúes, Jobo).



Restauración (El Baúl)

- Programa de Obra Hidráulica



Construcción de Laguna (Loma de Cabrera)



Limpieza de Laguna-Los Miches-Dajabón



Construcción Canal – Los Miches



Construcción de Laguna (Loma de Cabrera)



Rehabilitación Estanque – La Vigia



Construcción de Lagunas Santiago Rodríguez (El Dajao, Mata de Jobo, Alto de Cana)

- Programa de Producción Agroforestal y Pecuaria



Finca Modelo Dajabón



Apoyo Productores Apícola (Manuel Bueno)

Jornadas de Reforestación y Siembra



Loma de Cabrera (Monte Grande)



Santiago Rodríguez (Piedra Blanca)



Jornada de Siembra (Sabana Larga, Hato Viejo) Elías Piña



Producción y Procesamiento de Uva – Bahoruco (Neyba)



Donación de Plantas producidas en viveros de la DGDF



Bahoruco (Neyba)



Dajabón (Partido)



Dajabón (Km 4)



Loma de Cabrera (Carrizal)



Independencia (Bartolomé)




Montecristi (Guayubín)



Santiago Rodríguez

Instalación de Invernaderos



Loma de Cabrera (Monte Grande)

Nota: Ver comunidades beneficiadas donación de plantas 4to. Trimestre en Tabla Resumen Comunidades Beneficiadas. Se contemplan donaciones mayores a 300 plantas.

- Programa de Desarrollo Social y Comunitario

Festival de Voces Fronterizas



Dajabón



Elías Piña



Bahoruco



Santiago Rodríguez



Montecristi

Jornadas de Salud Bucal



Dajabón (Manuel Bueno)



La Vigía (Dajabón)



Elías Piña



Montecristi



Santiago Rodríguez (Las Caobas, La Piña)

Apoyo al Deporte



Montecristi (San Fernando)



Villa Vásquez



Dajabón (Loma de Cabrera)



Bahoruco (Neyba)

Formación para el Empleo



Cursos Farmacia y Repostería (Manzanillo, San Fernando)



Cursos Varios Bahoruco (Participantes de El Salado, Galván y Neyba, entre otros)



Inicio Curso Bartender – Dajabón