

# INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

## POA DGDF

1er.TRIMESTRE 2023



**DIVISION DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE  
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS**

**Santo Domingo, D. N.**  
Abril, 2023



## Tabla de Contenido

INTRODUCCION.....	1
TRABAJOS EJECUTADOS.....	2
COMUNIDADES BENEFICIADAS.....	4
SEGUIMIENTO POA.....	6
<b>Eje 1</b> , Desarrollo Sostenible de Infraestructura, Seguridad Alimentaria y Medioambiental (Infraestructura).....	7
<b>Eje 1</b> , Desarrollo Sostenible de Infraestructura, Seguridad Alimentaria y Medioambiental (Producción Agroforestal y Pecuaria). ....	9
<b>Eje 2</b> . Desarrollo de Competencias y Promoción de la Cultura Fronteriza. ....	11
INDICADORES .....	13
<b>RESULTADOS SISTEMAS DE GESTIÓN</b> .....	14
SISMAP.....	14
NOBACI.....	14
SISTICge .....	14
DIGEIG (Ley 200-04 de Portal de Transparencia) .....	14
Índice de Gestión Presupuestaria (IGP) .....	14
SISCOMPRAS .....	15
GALERIA DE IMAGENES.....	16

## INTRODUCCION

El presente informe muestra el avance en las metas del Plan Operativo Anual de la DGDF correspondiente al primer trimestre 2023 cuyas metas se desprenden del Plan Estratégico DGDF 2021-2024.

En la primera sección incluimos un resumen de los trabajos realizados durante el período enero - marzo, indicando las comunidades beneficiadas por cada actividad y programa durante el primer trimestre. Seguidamente se muestran las tablas de monitoreo para cada Eje Estratégico, con el avance correspondiente de cada meta.

En la segunda sección, mostramos el nivel de cumplimiento alcanzado en los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP) gestionado por el Ministerio de la Presidencia. Se incluyen las puntuaciones alcanzadas y disponibles al cierre del trimestre.

Los insumos para la elaboración de este informe son los informes provinciales y departamentales remitidos a la División de Planes, Programas y Proyectos. En cuanto a las puntuaciones de los indicadores, las mismas se obtienen a partir de los reportes de los distintos sistemas disponibles en las páginas web de los organismos competentes o remitidos directamente al área o a través de los responsables a nivel institucional.

En este informe detallaremos los avances en las metas correspondientes a los Ejes del Plan Estratégico DGDF 2021-2024:

- **Eje Estratégico 1:** Desarrollo Sostenible de Infraestructura, Seguridad Alimentaria y Medioambiental
- **Eje Estratégico 2:** Desarrollo de Competencias y Promoción de la Cultura Fronteriza

# **TRABAJOS EJECUTADOS**

## Resumen de Trabajos Ejecutados

1er. Trimestre 2023

Programa/Actividad	Cant.	U/M
<b>Programa de Desarrollo Social</b>		
Actividad Artística/Cultural	2	Actividad
Apoyo al Deporte	2	Donaciones
Cambio de Piso	12	Pisos
<b>Programa de Infraestructura</b>		
Rehabilitación Balneario El Salto	1	Balneario
<b>Programa de Infraestructura Vial</b>		
Acondicionamiento de Calles, Caminos y Carreteras	49.7	Kms
Rehabilitación de Calles	1.0	Kms
Rehabilitación de Caminos	8.5	Kms
<b>Programa de Obra Hidráulica</b>		
Construcción de Zanja Acueducto	3.8	Kms
<b>Programa de Producción Agroforestal</b>		
Donación de Plantas	74,820	Plantas
Formación Ganadera	1	Taller
Producción de Vino	60,000	Botellas
Rehabilitación de Laguna	1	Laguna
<b>Servicios Varios</b>		
Bote de Basura	1	Servicio
Donación de Agua	132,010	Galones
Nivelación de Terreno	1	Servicio
Servicios Varios	39	Servicio
Tiro de Escombros	1	Servicio
Transporte de Material	1,848	Mts3
<b>Otros Servicios</b>		
Limpieza de Caño	1	Servicio

## **COMUNIDADES BENEFICIADAS**

## DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO

*Comunidades Beneficiadas 1er. Trimestre 2023*

Programa/Actividad	No. de Comunidades
<b>Programa de Infraestructura</b>	<b>1</b>
<b>Rehabilitación Balneario El Salto</b>	
Dajabón (Loma de Cabrera)	1
<b>Programa de Infraestructura Vial</b>	<b>34</b>
<b>Acondicionamiento de Calles, Caminos y Carreteras</b>	
Bahoruco (Villa Jaragua), (Mena)	2
Dajabón (Palo Colorado, La Ceiba, El Tanque, Rio Masacre, Castellar, la Laguna, La Olla), (Santiago de la Cruz, Pinal Claro, Piedra Blanca, Campeche, Socias Arriba, Socias Abajo), Palo Blanco	14
Elías Piña (Sabaneta), (El Valle, Rosa la Piedra), (Sección Puello, Lambedero), (Barrio Cristo Redentor), (Sabana Larga, Comendador)	10
Santiago Rodríguez (Sabaneta), (La Leonor)	2
<b>Rehabilitación de Calles</b>	
Dajabón (La Vigía)	1
<b>Rehabilitación de Caminos</b>	
Dajabón (La Gorra, Baboso), (Vaca Gorda, Rodeo, Aminilla)	5
<b>Programa de Producción Agroforestal</b>	<b>26</b>
<b>Donación de Plantas</b>	
Bahoruco (Neyba)	1
Dajabón (Carrizal) (Restauración) (Rio Limpio, Pueblo Nuevo, La Peñita) (El Pino, El Zumbador) (Las Matas de Santa Cruz) (Manuel Bueno, Monte Higo, La Luisa)	11
Independencia (Bartolomé, La Descubierta)	2
Montecristi (Ranchadero, Juan Gómez) (Las Agüitas) (Las Matas de Santa Cruz, Sabana Cruz)	5
Santiago Rodríguez (La Pionía, La Cidria, Vallecito, Brazo Chiquito, Piedra Blanca) (Navarrete)	6
<b>Formación Ganadera</b>	
Dajabón (Dajabón)	1
<b>Programa de Desarrollo Social</b>	<b>3</b>
<b>Cambio de Piso</b>	
Elías Piña (Guanito)	1
<b>Actividad Artística/Cultural</b>	
Dajabón (Loma de Cabrera)	1
<b>Apoyo al Deporte</b>	
Dajabón (Loma de Cabrera)	*
<b>Programa de Obra Hidráulica</b>	<b>2</b>
<b>Construcción de Zanja Acueducto</b>	
Dajabón (Capotillo) (La Clavellina)	2
<b>Otros Servicios</b>	
<b>Limpieza de Caño</b>	
Limpieza de Caño Yuti	1
<b>Total general</b>	<b>66</b>

## **SEGUIMIENTO POA**

**Eje 1, Desarrollo Sostenible de Infraestructura, Seguridad Alimentaria y Medioambiental (Infraestructura).**

1	2	3		
Productos	Indicador(es)	Trimestre I		
		Meta	Valor Actual	% Avance
Rehabilitación de Vías y Caminos Vecinales	# de Kilómetros de Vías y Caminos Vecinales rehabilitados	25	10	40.00%
	# de Provincias con 20 o más kilómetros rehabilitados	1	0	0.00%
Mantenimiento de Vías y Caminos Vecinales	# de Kilómetros de Vías y Caminos Vecinales con mantenimiento	50	50	100.00%
Construcción y Rehabilitación de Obras para almacenamiento de agua	# Lagunas comunitarias	0	0	-
	# Lagunas para ganado	10	1	10.00%
	# Provincias Beneficiadas con Lagunas	1	1	100.00%
Perforación de Pozos	# Pozos Perforados	40	0	0.00%
	# Provincias beneficiadas con perforaciones de pozos	1	0	0.00%

**Observaciones:**

- 1) Se presentan avances de meta al primer trimestre.
- 2) Resumen elaborado en base a reportes de trabajos de Oficinas Provinciales/Departamentales.
- 3) Caminos acondicionados en Bahoruco, Dajabón, Elías Piña y Santiago Rodríguez.
- 4) Laguna rehabilitada en La Vigía, Dajabón.

**Recomendaciones:**

- 1) Completar la adquisición de repuestos (Baterías, Llantas, etc.) que permita la puesta en operación de equipos necesarios para la ejecución de obras de infraestructura.
- 2) Gestionar la adquisición, reparación y mantenimiento de equipos claves para avanzar en el cumplimiento de las metas de infraestructura (Perforadora de Pozos, Gredar, Retro Excavadoras, Rodillos, entre otros).
- 3) Programar las rehabilitaciones de lagunas con los encargados provinciales/regionales.

**Eje 1, Desarrollo Sostenible de Infraestructura, Seguridad Alimentaria y Medioambiental (Producción Agroforestal y Pecuaria).**

1	2	3		
Productos	Indicador(es)	Trimestre I		
		Meta	Valor Actual	Avance
Producción de Plantas	# de Plantas Distribuidas	125,000	74,820	60%
Jornada de Reforestación	# Jornadas de Reforestación	0	0	-
Huertos Familiares	# de Huertos Familiares Instalados	0	0	-
Capacitación en Administración de Fincas Ganaderas	# de Talleres impartidos	1	1	100%
	# de Jóvenes Formados	20	49	100%

**Observaciones:**

- 1) Se presentan avances de metas al primer trimestre.
- 2) Las Jornadas de Reforestación están programadas para el segundo y cuarto trimestre.
- 3) Instalación de Huertos programada para el segundo trimestre.
- 4) Taller en Formación Ganadera llevado a cabo en la Provincia Dajabón.

**Recomendaciones:**

- 1) Mejorar los procesos de producción y control, así como la infraestructura y equipamiento del Campo Experimental Plaza Cacique para incrementar la capacidad de producción.
- 2) Continuar la capitalización en acciones y/o fondos para la ejecución de proyectos de producción las alianzas interinstitucionales y público-privadas.

**Eje 2. Desarrollo de Competencias y Promoción de la Cultura Fronteriza.**

1	2	3		
Productos	Indicador(es)	Trimestre I		
		Meta	Valor Actual	Avance
Programa de Fomento de la Artesanía	# de Talleres Realizados	1	0	0%
	# de Participantes	20	0	0%
	# de Provincias Beneficiadas	1	0	0%
Talleres de Formación para el Empleo	# de Talleres Realizados	3	1	33%
	# de Participantes	60	21	35%
	# de Provincias Beneficiadas	1	1	100%
Evento para promoción de Arte y Cultura desarrollados	# de Eventos para promoción de Arte y Cultura desarrollados	0	2	100%
Programa de Fomento del Deporte	# Equipos Beneficiados con utilería deportiva	1	2	200%
	# Provincias Beneficiadas	1	1	100%

**Recomendaciones:**

- 1) Canalizar la oferta de cursos de formación técnica para la provincia Pedernales, Independencia y Santiago Rodríguez.
- 2) Poner en marcha la coordinación interinstitucional para la realización de talleres de manualidades.

## Observaciones:

- 1) Se presentan avances de meta al 1er Trimestre.
- 2) Talleres de artesanía siendo coordinados con FODEARTE para para la provincia Pedernales: Básico de Peletería, Pintura de sombreros y Tallado en madera.
- 3) Taller de Producción de Pitahaya coordinado y ejecutado con INFOTEP en Loma de Guano, Dajabón.
- 4) Actividades artísticas/culturales desarrolladas:
  - a) Entrega de Mural: Mi Vida está en tu Historia: Glorias del Deporte (Loma de Cabrera, Dajabón).
  - b) Presentación obra de teatro “El Médico a Palos” (Moliere), en coordinación con Bellas Artes, Provincia Dajabón.
- 5) Diversas capacitaciones en proceso en las distintas provincias en coordinación con el INFOTEP:

CURSO	PROVINCIA	MUNICIPIO/ COMUNIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PARTICI PANTES	HORAS
Cocina Básica	Bahoruco	Los Ríos	28/2/23	29/6/23	19	195
Servicios Básicos Secretariales y de Recepción	Elías Piña	Liceo Gastón Fernández D. Comendador	25/2/23	22/4/23	19	160
Farmacia	Montecristi	Liceo José Martí	04/07/22	11/07/23	22	900
Servicios Básicos Secretariales y de Recepción	Montecristi	Liceo José Martí	01/04/23	*	20	160
Ingles Básico	Dajabón	Esc. Fco. Ant. Medina-Partido	31/1/23	8/5/23	27	160
Repostería Domestica (vulnerable)	Dajabón	Iglesia Misionera- Capotillo	23/2/23	7/6/23	18	150
Cocina Básica	Bahoruco	Los Ríos	28/2/23	29/6/23	19	195
Servicios Básicos Secretariales y de Recepción	Elías Piña	Liceo Gastón Fernández D. Comendador	25/2/23	22/4/23	19	160
Farmacia	Montecristi	Liceo José Martí	04/07/22	11/07/23	22	900
Servicios Básicos Secretariales y de Recepción	Montecristi	Liceo José Martí	01/04/23	*	20	160
Ingles Básico	Dajabón	Esc. Fco. Ant. Medina-Partido	31/1/23	8/5/23	27	160
Repostería Domestica (vulnerable)	Dajabón	Iglesia Misionera- Capotillo	23/2/23	7/6/23	18	150

**INDICADORES**  
**Sistema de Monitoreo y Medición de la**  
**Gestión Pública**  
**(SMMGP)**

## RESULTADOS SISTEMAS DE GESTIÓN

### SISMAP

Indicadores Básicos de Organización y Gestión (IBOG) y Sub-Indicadores Vinculados (SIV), relacionados principalmente a la Ley de Función Pública (41-08) y otras normativas complementarias

SISMAP 2023	
PERIODO	PUNTUACION
1er Trimestre	87.30
2do Trimestre	
3er Trimestre	
4to Trimestre	
Promedio	87.3

NOBACI (En proceso de actualización).

SISTICge

Índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico en el Estado Dominicano (iTICge)  
En espera de actualización por parte del Órgano Rector.

DIGEIG (Ley 200-04 de Portal de Transparencia)

Ley 200-04 AÑO 2023	
PERIODO	PUNTUACION
1er Trimestre	96.3
2do Trimestre	
3er Trimestre	
4to Trimestre	
Promedio	96.3

Índice de Gestión Presupuestaria (IGP)

IGP 2023	
PERIODO	PUNTUACION
1er Trimestre	Evaluación en Proceso
2do Trimestre	
3er Trimestre	
4to Trimestre	
Promedio	

## SISCOMPRAS

<b>SISCOMPRAS 2023</b>	
<b>PERIODO</b>	<b>PUNTUACION</b>
<b>1er Trimestre</b>	97.69
<b>2do Trimestre</b>	
<b>3er Trimestre</b>	
<b>4to Trimestre</b>	
<b>Promedio</b>	<b>97.69</b>

## **GALERIA DE IMAGENES**

- Programa de Infraestructura

**Rehabilitación de Balneario el Salto - (Loma de Cabrera, Dajabón) - Enero, 2023**



**Pisos Elías Piña – Marzo, 2023.**



  
**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**DESARROLLO FRONTERIZO**  
 Reporte de Cuenta de Jefe de Tierra por Comarca - Trimestre Marzo-Mayo 2022


Item	Trabajos Realizados	Fecha	Cantidad de unidades	Personal asignado	Beneficiarios	Cédula de Identidad	Comarca
1	Construcción de Pisos	7-3-23	16	8	Germán Fortuna	110-0002092-2	La Lajta arriba
2	Construcción de Pisos	10-3-23	15	8	Araceli Celinda Felice	110-0002092-6	La Lajta arriba
3	Construcción de Pisos	10-3-23	14	8	Rosa Elena Peña	110-0002092-7	La Lajta arriba
4	Construcción de Pisos	11-3-23	14	8	Bernarda Ubal Bermonte	110-0002092-4	La Lajta arriba
5	Construcción de Pisos	11-3-23	10	8	Martina Jimenez	110-0002092-9	La Lajta arriba
6	Construcción de Pisos	10-3-23	10	8	Melva María Ojal	001-1015401-7	La Lajta arriba
7	Construcción de Pisos	12-3-23	04	8	Edna Lucía Escob	02-24020312	Los Callejones
8	Construcción de Pisos	16-3-23	10	8	Esthela Ramírez Moreno	110-0002092-8	Los Callejones
9	Construcción de Pisos	16-3-23	10	8	Martina Ramirez Escob	110-0002092-5	Los Callejones
10	Construcción de Pisos	17-3-23	10	8	Los Callejones	110-0002092-1	Los Callejones
11	Construcción de Pisos	16-3-23	10	8	Vivian Elena Amador	110-0002092-1	Los Callejones
12	Construcción de Pisos	23-03-23	10	8	Miguel González Escob	110-0002092-2	La Lajta arriba
13							
14							
15							
16							

- Programa de Infraestructura Vial

**Acondicionamiento Carretera (Rodeo) Aminilla, Vaca Gorda, Dajabón – Enero, Febrero y Marzo 2023**



**Apertura de Camino en Vigía, Dajabón – Enero, 2023**



**Camino Santiago de la Cruz, Loma de Cabrera, Dajabón – Febrero, 2023**



**Carretera Sabana Larga – Comendador, Elías Piña, Febrero 2023**



**Camino Piedra Blanca, Dajabón – Febrero, 2023**



**Carretera Aminilla, Dajabón – Febrero, 2023**



**Camino Los Tres Caños, Socias Arriba, Dajabón – Febrero, 2023**



**Caminos Villa Jaragua, Bahoruco – Febrero, 2023**



**Caminos Sabana Larga, Comendador (Elías Piña) – Febrero/Marzo 2023**



- Programa de Obra Hidráulica

**Limpieza de Caño Yuti, Montecristi - Febrero 2023**

**Laguna Saladillo, M.C. Feb. 2023**



**Construcción Zanja Acueducto, Clavellina, Dajabón – Febrero, 2023**



**Construcción Zanja Acueducto Capotillo, Dajabón – Marzo, 2023**



- Programa de Producción Agroforestal y Pecuaria - Jornadas de Reforestación

**Capacitación Formación Ganadera (Alimentación Ovino Caprino) Dajabón – Marzo,**



No.	Nombre	Cedula
1	máximo Pichardo	044-0008330-1
2	Orbalina tapia	031-0000511-3
3	Porfirio fortuna	073-0011202-1
4	Jorge rodríguez	044-0002493-3
5	Flor ángel Báez	073-0012240-0
6	Francisco A. peralta	073-0001890-5
7	Ruddy Martin Núñez	044-0001667-8
8	Máximo R. Rivas	044-0012032-7
9	Jessica Núñez	041-0019676-7
10	Daniel Solís Núñez	073-0018039-5
11	Francisco de Jesús Gómez	073-0001254-3
12	Grisón A. Nuñez	044-0011913-1
13	Cesar Fernández	044-0007975-4
14	Francisco mención	044-0011900-6
15	Jordi Fermín	402-2593800-6
16	Odelis Rosa	402-2700582-0
17	Andrés Fermín	044-0007966-3
18	Noadis c. Rodríguez	073-0015044-3
19	Colpa Altagracia Elena	001-1671150-8
20	Isidro Elena	044-0003657-8
21	Altagracia Ovalle	044-0014984-7
22	Lirico de los santo	044-0007534-9
23	Lino Morel	044-0007374-0
24	Luz maría Peralta	044-0007392-2

No.	Nombre	Cedula
25	Braulio corporan	073-0000986-2
26	Lisandro Marcelino	402-1163769-5
27	Félix fortuna	044-0016723-7
28	Jonathan Heredia	073-0018924-3
29	Mercedes Ramírez Valdez	073-0002702-1
30	Franklin Rodríguez	044-0025808-5
31	Yokasta santo	402-3324097-3
32	Elvis robles	044-0003391-3
33	Roques Feliz Rodríguez	044-0019605-3
34	Alfonso Abreu	117-0006952-6
35	Wandi Ramos	115-0000905-2
36	Catalina Fernández	044-0007974-7
37	Manolo peralta	044-0007730-3
38	Miguelina franco	N/A
39	Carlos sosa	402-0910273-6
40	Rudy Ramos	115-0000880-1
41	Ramón Uceta	044-0019881-0
42	Eduardo Enrique	044-0024508-2
43	Silfredo Jiménez	044-0022259-4
44	Franklin de los santos	044-0017870-5
45	Edgar Cruz	402-3360768-1
46	Rafael de la cruz	044-0013812-1
47	Oliver Then	044-0024510-8
48	Rosa Pichardo	044-0008035-1
49	Rafael Martínez	044-0029673-4

**Fomento a la Producción de Café (Mauel Bueno/Carrizal, Dajabón; Saba) – Enero – Marzo, 2023**



- Programa de Desarrollo Social y Comunitario

Apoyo al Deporte



**Entrega de Uniformes y Utileria a Equipo de Voleibol Femenino, Loma de Cabrera, Dajabón – Enero, 2023**



**Presentación Obra de Teatro, Loma de Cabrera, Dajabón – Marzo, 2023**





**Mural Glorias del Deporte, Loma de Cabrera, Dajabón – Enero, 2023**