

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

POA DGDF

4to.TRIMESTRE 2023



**DIVISION DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS**

Santo Domingo, D. N.
Enero, 2024



Tabla de Contenido

INTRODUCCION.....	1
TRABAJOS EJECUTADOS.....	2
COMUNIDADES BENEFICIADAS.....	4
SEGUIMIENTO POA.....	7
Eje 1 , Desarrollo Sostenible de Infraestructura, Seguridad Alimentaria y Medioambiental (Infraestructura).....	8
Eje 1 , Desarrollo Sostenible de Infraestructura, Seguridad Alimentaria y Medioambiental (Producción Agroforestal y Pecuaria).....	10
Eje 2 . Desarrollo de Competencias y Promoción de la Cultura Fronteriza.	12
INDICADORES	14
RESULTADOS SISTEMAS DE GESTIÓN	15
SISMAP.....	15
NOBACI.....	15
SISTICge	15
DIGEIG (Ley 200-04 de Portal de Transparencia)	16
Índice de Gestión Presupuestaria (IGP)	16
SISCOMPRAS	16
GALERIA DE IMAGENES.....	17

INTRODUCCION

El presente informe muestra el avance en las metas del Plan Operativo Anual de la DGDF al cuarto trimestre 2023 cuyas metas se desprenden del Plan Estratégico DGDF 2021-2024.

En la primera sección incluimos un resumen de los trabajos realizados durante el período octubre - diciembre, indicando las comunidades beneficiadas por cada actividad y programa durante el tercer trimestre. Seguidamente se muestran las tablas de monitoreo para cada Eje Estratégico, con el avance correspondiente de cada meta.

En la segunda sección, mostramos el nivel de cumplimiento alcanzado en los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP) gestionado por el Ministerio de la Presidencia. Se incluyen las puntuaciones alcanzadas y disponibles al cierre del trimestre.

Los insumos para la elaboración de este informe son los informes provinciales y departamentales remitidos a la División de Planes, Programas y Proyectos. En cuanto a las puntuaciones de los indicadores, las mismas se obtienen a partir de los reportes de los distintos sistemas disponibles en las páginas web de los organismos competentes o remitidos directamente al área o a través de los responsables a nivel institucional.

En este informe detallaremos los avances en las metas correspondientes a los Ejes del Plan Estratégico DGDF 2021-2024:

- **Eje Estratégico 1:** Desarrollo Sostenible de Infraestructura, Seguridad Alimentaria y Medioambiental
- **Eje Estratégico 2:** Desarrollo de Competencias y Promoción de la Cultura Fronteriza

TRABAJOS EJECUTADOS

Resumen de Trabajos Ejecutados

4to. Trimestre 2023

Programa/Actividad	Cant.	U/M
Programa de Desarrollo Social y Comunitario		
Apoyo al Deporte	1	Equipo
Capacitaciones	3	Capacitación
Formación Técnica Profesional	9	Curso
Jornada de Prevención del Dengue	1	Jornada
Jornada Pintura de Viviendas	1	Jornada
Programa de Infraestructura Vial		
Acondicionamiento de Calles, Caminos y Carreteras	31.5	Kms
Rehabilitación de Calles	8.0	Kms
Rehabilitación de Caminos	24.9	Kms
Rehabilitación de Carretera	6.0	Kms
Programa de Obra Hidráulica		
Rehabilitación de Laguna	2	Laguna
Rehabilitación Presa Clavellina (Trabajo en Proceso)	14	Horas
Programa de Producción Agroforestal		
Donación de Plantas	75,928	Plantas
Huertos Familiares	18	Huertos
Jornada de Reforestación	9	Jornada
Jornada de Siembra	4	Jornada
Producción de Mermelada	25,000	Frasco
Producción de Vino	65,000	Botellas
Servicios Varios		
Acondicionamiento de Terreno y de Play	2	Servicios
Donación de Agua	13	Viajes
Jornadas de Limpieza	3	Jornada
Otros Servicios	2	Servicios
Retiro de Escombros	6	Servicios
Transporte de Material	2,148	Mts3

COMUNIDADES BENEFICIADAS

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO*Comunidades Beneficiadas 4to. Trimestre 2023*

Programa/Actividad	No. de Comunidades
Programa de Desarrollo Social y Comunitario	10
Apoyo al Deporte	
Independencia (Duvergé)	1
Formación Técnica Profesional	
Bahoruco (Los Ríos), (El Estero)	2
Dajabón (Partido)	1
Independencia (Jimaní)	1
Montecristi (San Fernando)	1
Santiago Rodríguez (San Ignacio de Sabaneta)	1
Jornada de Prevención del Dengue	
Elías Piña (El Llano)	1
Capacitaciones	
Bahoruco (Bahoruco)	1
Jornada Pintura de Viviendas	
Independencia (El Limón)	1
Programa de Infraestructura Social	1
Instalación de Módulos Sanitarios	
Montecristi (Cana Chapetón)	1
Programa de Infraestructura Vial	31
Acondicionamiento de Calles, Caminos y Carreteras	
Bahoruco (Aguacate, Rancho Viejo, Los Pinitos, Villa Jaragua, Copey, Neyba, Las Clavellinas, El Tunal Arriba), (Barrio Guayacanes, Tamayo), (Barrios Las Madres, El Tunal, Brisas)	13
Elías Piña (Barrio Cristo Salvador, Barrio Aduana)	2
Santiago Rodríguez (La Gorra)	1
Rehabilitación de Calles	
Dajabón (Sector La Paz, Villa Progreso, Corral Grande)	3
Rehabilitación de Caminos	
Dajabón (La Ciénaga, Campeche, Clavellina, Loma de Cabrera), (Los Miches, La Aviación, Clavellina, Sánchez)	6
Santiago Rodríguez (El Palmar, Bamban), (El Guanál), (El Rincón, Guayubito)	5
Rehabilitación de Carretera	
Bahoruco (Villa Jaragua)	*
Dajabón (Clavellina, Aviación)*, (Chacuey)	1

Programa de Producción Agroforestal **34**

Donación de Plantas

Dajabón (Tres Palmas, Capotillo), (Los Cerezos, Restauración, Valle Nuevo), (Loma de Cabrera, Monte Grande), (Carrizal), Restauración (Jiménez, Baúl), (Manuel Bueno), (Dajabón, El Pino, Partido) 14

Independencia (El Maniel, Los Bolos, Sabana Real, Angel Feliz, La Descubierta), (El Limón, Arroyo Blanco) 7

Santiago Rodríguez (Sabaneta), Villa Los Almácigos (Anicetal, Los Guayuyos), (La Castilla), (La Pionía) 5

Jornada de Reforestación

Bahoruco (Los Guineos) 1

Elías Piña (Sección Los Tres Cerros, La Tinajita) 2

Independencia Jimaní (El Limón) 1

Montecristi (San Fernando) 1

Jornada de Siembra

Independencia (Jimaní) 1

Pedernales (Mencía, Ávila)

Instalación de Huertos 2

Huertos Familiares *

Total general **76**

*Comunidad beneficiada en otra actividad del programa.

SEGUIMIENTO POA

Eje 1, Desarrollo Sostenible de Infraestructura, Seguridad Alimentaria y Medioambiental (Infraestructura).

1	2	3				4		
Productos	Indicador(es)	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Año 2023		
		Valor Actual	Valor Actual	Valor Actual	Valor Actual	Meta	Valor Actual	% Avance
Rehabilitación de Vías y Caminos Vecinales	# de Kilómetros de Vías y Caminos Vecinales rehabilitados	10	7.5	31	38.9	100	87.4	87.40%
	# de Provincias con 20 o más kilómetros acondicionados	0	2	1	1	4	4	100.00%
Mantenimiento de Vías y Caminos Vecinales	# de Kilómetros de Vías y Caminos Vecinales con mantenimiento	50	68.1	40	31.5	230	189.6	82.43%
Construcción y Rehabilitación de Obras para almacenamiento de agua	# Lagunas para ganado	1	0	1	2	40	4	10.00%
	# Provincias con 10 o más Lagunas	0	0	-	0	3	0	0.00%

Observaciones:

- 1) Se presentan resultados al cuarto trimestre.
- 2) Resumen elaborado en base a reportes de trabajos de Oficinas Provinciales/Departamentales.
- 3) Caminos acondicionados en Bahoruco, Dajabón, Montecristi, Elías Piña y Santiago Rodríguez.
- 4) El estado de equipos claves para la ejecución de productos tales como Pozos y Lagunas, impidió el cumplimiento de estas metas.

Recomendaciones:

- 1) Gestionar la adquisición de fondos presupuestarios para renovación de los equipos pesados de la DGDF.
- 2) Continuar las acciones conjuntas con los ayuntamientos que cuentan con equipo pesado.

Eje 1, Desarrollo Sostenible de Infraestructura, Seguridad Alimentaria y Medioambiental (Producción Agroforestal y Pecuaria).

1	2	3				4		
Productos	Indicador(es)	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Año 2023		
		Valor Actual	Valor Actual	Valor Actual	Valor Actual	Meta	Valor Actual	Avance
Distribución de Plantas	# de Plantas Distribuidas	74,820	89,883	102,959	75,928	500,000	343,590	69%
Jornada de Reforestación	# Jornadas de Reforestación	0	9	1	13	21	23	110%
Huertos Familiares	# de Huertos Familiares Instalados	0	0	0	18	7	18	257%
Apoyo a la Producción Apícola	# de Productores Apícolas que reciben insumos y asistencia técnica	0	0	0	34	12	34	283%
Capacitación en Administración de Fincas Ganaderas	# de Talleres impartidos	1	0	0	1	2	2	100%
	# de Jóvenes Formados	49	0	0	20	40	69	173%
Producción de Plantas de Uva mejoradas en los viveros del Campo Experimental Plaza Cacique de Neyba	# de Plantas de variedades mejoradas entregadas a productores	2,500	5,455	4,835	6,678	85,000	19,468	23%
	# Quintales de Uva procesados	0	0	440	701	200	1,141	571%
	# de Botellas de Vino producidas	0	0	0	65,000	70,000	65,000	93%
	# de Productores que procesan sus uvas en la Bodega	0	0	0	58	58	58	100%

Observaciones:

- 1) Se presentan avances al 4to. trimestre.
- 2) En el 4to. Trimestre se llevó a cabo una Jornada de Reforestación simultánea en las siete provincias fronterizas (Pedernales, Independencia, Elías Piña, Bahoruco, Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez).
- 3) 19,468 plantas de uva de las variedades de Uva Red Globe, Tempranillo y Criolla entregadas a productores de uva en la Provincia Bahoruco y 1,141 quintales procesados y 65,000 botellas de vino producidas.
- 4) Este año 2023, a través del Programa de Producción Agroforestal y Pecuaria se dio prioridad a la instalación de un Centro de Producción de Alevines en las instalaciones de la DGDF en Dajabón.

Recomendaciones:

- 1) Re-definir las metas con miras al 2024, sobre todo para productos rezagados en el 2023: Apoyo a Producción Apícola, Cunicola y Acuicola.
- 2) Mejorar los procesos de producción y control, así como la infraestructura y equipamiento del Campo Experimental Plaza Cacique para incrementar la capacidad de producción.
- 3) Priorizar la captación de socios que permitan la ejecución de acciones conjuntas para la ejecución de proyectos de producción.

Eje 2. Desarrollo de Competencias y Promoción de la Cultura Fronteriza.

1	2	3				4		
Productos	Indicador(es)	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Año 2023		
		Valor Actual	Valor Actual	Valor Actual	Valor Actual	Meta	Valor Actual	Avance
Programa de Fomento de la Artesanía	# de Talleres Realizados	0	0	3	0	7	3	43%
	# de Participantes	0	0	50	0	140	50	36%
	# de Provincias Beneficiadas	0	0	2	0	7	2	29%
Talleres de Formación para el Empleo	# de Talleres Realizados	1	6	10	9	30	26	87%
	# de Participantes	21	124	186	202	600	533	89%
	# de Provincias Beneficiadas	1	2	2	1	7	6	86%
Evento para promoción de Arte y Cultura desarrollados	# de Eventos para promoción de Arte y Cultura desarrollados	2	1	1	0	1	4	400%
Programa de Fomento del Deporte	# Equipos Beneficiados con utilería deportiva	2	1	0	1	7	4	57%
	# Provincias Beneficiadas	1	1	0	1	7	3	43%

Recomendaciones:

- 1) Identificar instituciones y organizaciones adicionales con las cuales realizar convenios para llevar a cabo acciones formativas que permita a los participantes desarrollar habilidades y destrezas para generar ingresos.

Observaciones:

- 1) Se presentan resultados al 4to. Trimestre.
- 2) Talleres impartidos en el 2024.

Talleres de Formación Técnica realizados en coordinación con INFOTEP

Curso	Provincia	Municipio	Participantes
Básico de Plomería	Independencia	Jimaní	21
Servicios Básicos Secretariales y de Recepción	Elías Piña	Comendador	19
Básico de Programas de Oficina	Elías Piña	Comendador	23
Cocina Básica	Bahoruco	Neyba	19
Taller de Servicio al Cliente (2)	Bahoruco	Neyba	42
Taller de Primeros Auxilios (2)	Bahoruco	Neyba	34
Taller de Primeros Auxilios	Bahoruco	Neyba	15
Básico de Fotografía	Bahoruco	Neyba	11
Repostería Doméstica Vulnerable	Bahoruco	Villa Jaragua	16
Productos Farmacéuticos de Venta Libre	Bahoruco	Villa Jaragua	22
Uñas Acrílicas	Montecristi	San Fernando	20
Farmacia	Montecristi	San Fernando	22
Producción de Pitahayas	Dajabón	Restauración	21
Inglés Básico	Dajabón	Dajabón	27
Curso de Maquillaje Básico	Dajabón	Dajabón	20
Curso de Repostería Doméstica	Dajabón	Dajabón	18
Elaboración de Bocadillos	Dajabón	Loma de Cabrera	23
Repostería Doméstica	Dajabón	Loma de Cabrera	14
Inglés Intermedio	Dajabón	Partido	21
Técnicas de cuidado al adulto mayor	Dajabón	Partido	25
Inglés Básico	Dajabón	Partido	26
Oratoria	Santiago Rodríguez	San Ignacio de Sabaneta	25
Inglés Básico	Santiago Rodríguez	San Ignacio de Sabaneta	24
Servicios Auxiliares de Contabilidad	Santiago Rodríguez	San Ignacio de Sabaneta	25
Total de Participantes			533

INDICADORES
Sistema de Monitoreo y Medición de la
Gestión Pública
(SMMGP)

RESULTADOS SISTEMAS DE GESTIÓN

SISMAP

Indicadores Básicos de Organización y Gestión (IBOG) y Sub-Indicadores Vinculados (SIV), relacionados principalmente a la Ley de Función Pública (41-08) y otras normativas complementarias

SISMAP 2023	
PERIODO	PUNTUACION
1er Trimestre	87.30
2do Trimestre	84.00
3er Trimestre	89.09
4to Trimestre	87.3
Promedio	86.93

NOBACI (Normas Básicas de Control Interno).

NOBACI AÑO 2023	
PERIODO	PUNTUACION
1er Trimestre	51.80
2do Trimestre	55.73
3er Trimestre	60.19
4to Trimestre	64.30
Promedio	58.01

iTICge

Índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico en el Estado Dominicano (iTICge)

iTICGE 2023	
PERIODO	PUNTUACION
1er Trimestre	62.44
2do Trimestre	62.44
3er Trimestre	62.44
4to Trimestre	62.44
Promedio	62.44

DIGEIG (Ley 200-04 de Portal de Transparencia)

Ley 200-04 AÑO 2023	
PERIODO	PUNTUACION
1er Trimestre	97
2do Trimestre	96
3er Trimestre	97
4to Trimestre	
Promedio	97

97

Índice de Gestión Presupuestaria (IGP)

IGP 2023	
PERIODO	PUNTUACION
1er Trimestre	95
2do Trimestre	100
3er Trimestre	97
4to Trimestre	
Promedio	97

SISCOMPRAS

SISCOMPRAS 2023	
PERIODO	PUNTUACION
1er Trimestre	98
2do Trimestre	92
3er Trimestre	94
4to Trimestre	95
Promedio	95

GALERIA DE IMAGENES

PROGRAMA DE PRODUCCION AGROFORESTAL
9 DE OCTUBRE 2023
LOMA DE CABRERA

Con el objetivo de recuperar la cuenca alta del río Masacre y restaurar el sistema forestar, DGDF realizó la jornada de reforestación denominada “**Salvemos el Masacre**”



30 DE OCTBRE 2023

PROGRAMA DE PRODUCCION AGROFORESTAL

DIRECTOR DGDF PONE EN MARCHA TERCERA JORNADA DE REFORESTACIÓN SIMULTANEA “FRONTERA SIEMBRA”



8 DE NOVIEMBRE 2023
PROGRAMA DE PRODUCCION AGROFORESTAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ELÍAS PIÑA REALIZAN JORNADA DE REFORESTACIÓN



PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL OCTUBRE

Loma de Cabrera



La Ciénega, Dajabón



NOVIEMBRE
Corral Grande, Dajabón



24 DE NOVIEMBRE 2023

EQUIPO TÉCNICO DGDF REALIZA LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN LA PAZ EN DAJABÓN



PROGRAMA DE OBRA HIDRAULICA
Presas en Clavellina, Dajabón (Trabajo en Proceso)



PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO 19 DE DICIEMBRE 2023

DIRECTOR GENERAL HACE ENTREGA DE UNIFORMES, BATES Y PELOTAS AL EQUIPO DE MARICUSA, EN EL MUNICIPIO DE Duverge, Independencia



En la comunidad de Villa Jaragua se impartió (el día 19/10/23) conjuntamente al INFOTEP el taller de **Introducción a las Funciones Secretariales en la empresa** con 29 participantes.



Participantes curso de contabilidad en Santiago Rodríguez



Participantes en el curso Técnicas del cuidado del adulto mayor, Dajabón / partido



PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO DICIEMBRE 2023

LA ALEGRÍA Y EL COLORIDO LLEGAN A LA ZONA FRONTERIZA CON “**Pinta tu Navidad.**”
PINTA TU NAVIDAD” SE REALIZÓ ESTE VIERNES 19 EN LA COMUNIDAD EL LIMÓN EN JIMANÍ



17 DE NOVIEMBRE 2023

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

DESARROLLO FRONTERIZO ENTREGA INSUMOS PARA REDUCIR CASOS DE DENGUE CON LA JORNADA "PONGÁMOSLE FRONTERA AL DENGUE"

